



**Administración de Servicios Generales
Gobierno de Puerto Rico**

SUBASTAS/RFP DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA (No incluye subastas de contratos multianuales)									
	Número de Subasta	Fecha de Publicación	Recomendación de la Agencia	Recomendación Área de Adquisiciones	Estatus	Duración del Proceso	Próposito	Presupuesto	Oferta Adjudicada
1	21-0230	30-marzo-2021			Adjudicada / 11-junio-2021	73 días en total	Centro de Mercadeo de Río Grande	\$271,574.98	\$264,292.50
2	21-0232	30-marzo-2021	1-junio-2021		Adjudicada / 17-junio-2021	79 días en total (16 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Centro de Mercadeo de San Sebastian	\$2,097,067.59	\$382,427.00
3	21-0341	30-marzo-2021	23-junio-2021		Adjudicada / 29-junio-2021	91 días en total (6 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de Guayama	\$425,810.38	\$148,000.00
4	21-0224	31-marzo-2021			Adjudicada / 12-mayo-2021	42 días en total	Villa Pesquera del Maní en Mayaguez	\$437,510.82	\$108,924.38
5	21-0303	31-marzo-2021	6-junio-2021		Adjudicada / 17-junio-2021	78 días en total (11 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de Ceiba	\$541,476.40	\$95,413.69
6	21-0231-R1	29-abril-2021	3-junio-2021		Adjudicada / 17-junio-2021	49 días en total (14 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de San Juan	\$773,832.92	\$196,000.00
7	21-1980	11-junio-2021	13-julio-2021		Adjudicada / 16-julio-2021	35 días en total (3 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Laboratorio Agrológico de Dorado	\$2,514,655.97	\$645,000.00
8	22-2548	28-febrero-2022	29-abril-2022	9-mayo-2022	Adjudicada / 16-mayo-2022	76 días en total (17 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de Rincón	\$117,500.37	\$335,825.00
9	22-2549	28-febrero-2022	12-abril-2022	29-abril-2022	Adjudicada / 5-mayo-2022	66 días en total (23 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Oficina Regional de Cayey	\$3,261,822.36	\$2,731,500.00
10	22-2545	3-marzo-2022	10-mayo-2022	7-junio-2022	Adjudicada / 7-junio-2022	96 días en total (28 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Centro de Mercadeo de Ciales	\$647,046.06	\$168,935.00
11	22-2546-R1	31-mayo-2022	8-agosto-2022	10-agosto-2022	Adjudicada / 11-agosto-2022	72 días en total (24 horas desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de Mayaguez	\$1,727,134.03	\$842,000.00
12	22J-09760	16-junio-2022	28-julio-2022	20-julio-2022	Adjudicada / 28-julio-2022	42 días en total (mismo día en llegó la recomendación de la Agencia)	Villa Pesquera de Vega Alta	\$475,483.30	\$493,939.76
13	22J-09771	17-junio-2022	20-julio-2022	20-julio-2022	Adjudicada / 22-julio-2022	34 días en total (48 horas desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villa Pesquera de Loíza	\$896,831.08	\$401,780.00
14	22J-10731	11-julio-2022	4-agosto-2022	10-agosto-2022	Adjudicada / 11-agosto-2022	30 días en total (7 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Cajas de Alimento	\$1,155,000.00	\$1,270,950.00
15	23J-02166-R1	3-octubre-2022	2-noviembre-2022	15-noviembre-2022	Adjudicada / 22-noviembre-2022	49 días en total (20 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Laboratorio Agrológico de Dorado	\$1,869,665.97	\$525,087.00
16	23J-05253	6-diciembre-2022	10-abril-2022	10-abril-2022	Adjudicada / 11-abril-2023	126 días en total (24 horas desde que la Agencia sometió su recomendación)	Almacén del Café de Adjuntas	\$1,621,108.72	\$2,242,286.00
17	23J-09742	10-marzo-2023	18-abril-2023	19-abril-2023	Adjudicada / 21-abril-2023	40 días en total (3 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Sistema de Riego en Salinas	\$1,266,597.47	\$960,400.00
18	RFP 23J-07619	25-mayo-2023	19-junio-2023	28-junio-2023	Adjudicada / 10-julio-2023 (BAFO recibido 7-julio-2024).	45 días en total (3 días desde que se sometió el BAFO)	Muro de Contención en Río Grande	\$186,135.00	\$180,000.00
19	23J-13861-R1	16-agosto-2023	3-octubre-2023	4-octubre-2023	Adjudicada / 4-octubre-2023	49 días en total (24 horas desde que la Agencia sometió su recomendación)	Cancha Arecibo	\$101,710.00	\$112,000.00
20	24J-05044	13-noviembre-2023	18-diciembre-2023	21-diciembre-2023	Adjudicada / 21-diciembre-2023	38 días en total (3 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Cancha de Carolina	\$115,526.20	\$71,000.00
21	24J-06671	28-noviembre-2023	8-enero-2024	16-enero-2024	Adjudicada / 16-enero-2024	49 días en total (8 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Cajas Abejas	\$262,500.00	\$142,320.00
22	24J-08900	11-marzo-2024	9-mayo-2024	10-mayo-2024	Adjudicada / 24-mayo-2024	74 días en total (15 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Materiales y Equipos Covid	\$253,110.00	\$73,420.80
23	24J-16048	29-abril-2024	13-junio-2024	17-junio-2024	Adjudicada / 17-junio-2024	49 días en total (4 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Villas del País San Juan	\$461,300.00	\$253,000.00
24	24J-15660	15-julio-2024	23-agosto-2024	26-agosto-2024	Adjudicada / 28-agosto-2024	44 días en total (5 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Centro de Mercadeo de Patillas	\$708,729.67	\$267,324.00
25	24J-23917	8-agosto-2024	20-septiembre-2024	23-septiembre-2024	Adjudicada / 23-septiembre-2024	46 días en total (3 días desde que la Agencia sometió su recomendación)	Cancha en Río Grande	\$282,480.00	\$365,439.87
								Estimados por la Agencia	Total Adjudicado
								\$22,471,609.29	\$13,277,265.00
Ahorro: \$9,194,344.29									